



**BELLAS ARTES**  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
DEL VALLE

# Plan de Fomento a la Calidad Bellas Artes



# INFORME DE RECTORÍA - EJECUCIÓN PLAN FOMENTO A LA CALIDAD 2019, CON CORTE A JUNIO 30 DE 2020

## Información Básica de la IES ejecutora

Código IES <sup>1</sup>	2206	NIT IES	890325989-3
IES Beneficiaria	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES		
Nombre Representante Legal	RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGUEZ		
Período Representante Legal	Enero 01 de 2017	A	Diciembre 31 de 2020
Departamento	Valle del Cauca	Ciudad	Santiago de Cali
Nombre persona de contacto	JOSÉ ALBEIRO ROMERO CEBALLOS <i>Vicerrector Administrativo y financiero</i> y LILIAN VICTORIA ECHEVERRY VELANDIA-Planeación		
Correo electrónico de la persona de contacto	<a href="mailto:vice.administrativo@bellasartes.edu.co">vice.administrativo@bellasartes.edu.co</a> – <a href="mailto:planeación@bellasartes.edu.co">planeación@bellasartes.edu.co</a>	Teléfono	3163457230 – 3207136124

## INTRODUCCIÓN:

Los proyectos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, se logró el cumplimiento desde 31 diciembre de 2019, siendo soportado y justificado en el informe presentado al MEN, con corte al 31 de diciembre de 2019 en los Anexo 1 – Word y Anexo 2 – Excel. Igualmente se informa que el cumplimiento de estas metas se logró con menos recursos de lo inicialmente programados, para la cual se realizó la incorporación de estos excedentes ante el Consejo Directivo, mediante Acuerdo 005 de febrero 11 de 2020.

No. Proy.	LINEA DE INVERSIÓN	NOMBRE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROYECTADA 2019	META ALCANZADA DIC.31.2019	% CUMPLIMIENTO
1	Formación Docente disciplinar y en educación, pedagogía y didáctica	Formación Docente Avanzada	Docentes	6	7	116,7%
2	Formación para la investigación e investigación formativa	Consolidación del Sistema de Investigación Institucional	Productos de investigación-creación	25	25	100,0%
			Seminario	1	1	100,0%

No. Proj.	LINEA DE INVERSIÓN	NOMBRE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROYECTADA 2019	META ALCANZADA DIC.31.2019	% CUMPLIMIENTO 2019
3	Bienestar en la Educación Superior y permanencia estudiantil	Mejora de los campos de acción de Bienestar Universitario	Docentes, estudiantes y administrativos beneficiados	120	149	124,2%
			Licencias	13	21	161,5%
4	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Fortalecimiento de los Espacios Expositivos y de la Sala de Ensayos de las Facultades de Artes Visuales y Aplicadas y Artes Escénicas	Espacios físicos adecuados	3	3	100,0%
			Espacio Físico	1	1	100,0%
5	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Centro de Producción Gráfica, Grabado y Técnicas de Impresión	Prensas de Grabado / Pulpo Serigrafía	6	0	0,0%
6	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Fortalecimiento del inventario de instrumentos musicales del Conservatorio Antonio María Valencia- Facultad de Música	Instrumentos musicales y racks para almacenamiento	5	7	140,0%
7	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Mejoramiento de los ambientes de aprendizaje académicos y administrativos	Sala / Oficina	4	4	100,0%
			Equipos de Aire Acondicionado	18	18	100,0%

**NOTA:** El proyecto No. 5, no presentó ejecución, lo anterior debido a que tal como se explicó y soportó en el informe de ejecución a 31 de diciembre de 2019, el proceso de Invitación Pública adelantada a través del Secop II, no tuvo oferentes y por lo cual se declaró desierta. Igualmente, para la vigencia 2020 fue considerado, pero después de publicar dos veces la Invitación Pública, tampoco fue posible su adjudicación por lo que la Institución tomo la decisión de eliminar este proyecto y destinar los recursos al Proyecto N. 9: "Fortalecimiento de los procesos de Formación Virtual"

## 1. INFORME DE RÉCTORÍA:

a) Se adjunta Plan de Estratégico de Desarrollo Institucional 2017-2021 “Avanza Bellas Artes”.

b) Ejes Estratégicos, del PDI y/o aquellos documentos de planeación vigentes en la institución, que se encuentran vinculados con el PFC 2019: A continuación, se presenta la siguiente tabla con la información de la articulación de cada proyecto ejecutado en el PFC 2019 con nuestro Plan Estratégico de Desarrollo 2017-2021 “Avanza Bellas Artes”:

No.	LINEA DE INVERSIÓN PFC	NOMBRE PROYECTO PFC	VINCULACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2017-2021 "AVANZA BELLAS ARTES"		
			EJE ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO PLAN D/RROLLO
1	Formación Docente disciplinar y en educación, pedagogía y didáctica	Formación Docente Avanzada	No. 1: Excelencia Académica	Desarrollo Docente	Plan Permanente de Cualificación Docente.
2	Formación para la investigación e investigación formativa	Consolidación del Sistema de Investigación Institucional	No. 1: Excelencia Académica	Programa Investigación/Creación	Consolidación del Sistema de Investigación Institucional
3	Bienestar en la Educación Superior y permanencia estudiantil	Mejora de los campos de acción de Bienestar Universitario	No. 1: Excelencia Académica	Bienestar Universitario	Desarrollo Integral de la Comunidad Universitaria
4	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Fortalecimiento de los Espacios Expositivos y de la Sala de Ensayos de las Facultades de Artes Visuales y Aplicadas y Artes Escénicas	No. 2: Innovación Institucional	Ambientes de aprendizaje pertinentes	Manzana de Bellas Artes
5	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Centro de Producción Gráfica, Grabado y Técnicas de Impresión	No. 2: Innovación Institucional	Ambientes de aprendizaje pertinentes	Centro de producción Transmedial
6	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Fortalecimiento del inventario de instrumentos musicales del Conservatorio Antonio María Valencia- Facultad de Música	No. 2: Innovación Institucional	Ambientes de aprendizaje pertinentes	Centro de producción Transmedial
7	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Mejoramiento de los ambientes de aprendizaje académicos y administrativos	No. 2: Innovación Institucional	Ambientes de aprendizaje pertinentes	Manzana de Bellas Artes

No.	LINEA DE INVERSIÓN PFC	NOMBRE PROYECTO PFC	VINCULACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2017-2021 "AVENZA BELLAS ARTES"		
			EJE ESTRATÉGICO	PROGRAMA	PROYECTO PLAN D/RROLLO
8	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Manzana de Bellas Artes	No. 2: Innovación Institucional	Ambientes de aprendizaje pertinentes	Manzana de Bellas Artes
9	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Fortalecimiento de los procesos de Formación Virtual	No. 2: Innovación Institucional	Ambientes de aprendizaje pertinentes	Centro de producción Transmedial
10	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Fortalecimiento de los Espacios físicos académicos Institucionales	No. 2: Innovación Institucional	Ambientes de aprendizaje pertinentes	Manzana de Bellas Artes

### c) Relación con los indicadores de calidad:

Para el siguiente informe de seguimiento, que será con corte al 30 de junio de 2020, se requiere complementar los datos de la siguiente tabla la cual da cuenta de los resultados de avance en los indicadores de calidad presentados en la formulación y estructuración del PFC 2019 y que fueron plasmados en el formato Word (Planes de Fomento a la Calidad 2019 – Anexo 1: Estructura General de los Planes):

Relación con los indicadores de calidad			
LINEA DE INVERSIÓN	INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019
Formación docente disciplinar y en educación, pedagógica y didáctica	Número de profesores con formación maestría	4	3
	Número de profesores con formación doctoral	2	7
Formación para la investigación e investigación formativa	Número/porcentaje de docentes y estudiantes capacitados	120	149
	Número de productos y obras artísticas desarrolladas y vinculadas a la plataforma de Colciencias	25	25
Bienestar en educación superior y permanencia estudiantil	Número de docentes beneficiados	40	3
	Número estudiantes beneficiados	50	132
	Número de personal administrativo beneficiados	30	14
	Número de licencias adquiridas	13	21

LINEA DE INVERSIÓN	INDICADOR	META 2019	LOGRO 2019
Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura	Número de salas especializadas dotadas	3	3
	Una sala adecuada y dotada para el trabajo especializado	1	1
	Número de prensas reparadas y adquiridas	3	0
	Número de salas y oficinas dotadas y mejoradas	4	4
	Número de espacios adecuados y dotados de equipos de aclimatación	18	18
	Número de predios adquiridos	1	1
	Número de espacios Adecuados	1	0

## 2. AJUSTES, CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES EN EL PFC:

a) Se informa que el PFC que los excedentes o recursos no ejecutados en la vigencia 2019, se presentaron a la sesión del Consejo Directivo de Bellas Artes el día 05 de mayo para su aprobación, para lo cual se expidió el **ACUERDO 005 DE 2020** (Se adjunta), donde se relacionan las diferentes líneas de inversión a ejecutar por valor de \$366.094.979, el cual es distribuido entre los proyectos que componen el PFC incluyendo a su vez dos proyectos nuevos bajo los nombres de: “Fortalecimiento de los procesos de Formación Virtual” y “Fortalecimiento de los Espacios físicos académicos Institucionales”.

## 3. SOPORTES DE LOS RESULTADOS Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN:

a) Se presenta la siguiente tabla con la información donde se aclara, cómo fue la ejecución de los recursos asignados a casa proyecto y la diferencia, lo que permite ver el valor de recursos no ejecutados, a pesar de haber cumplido con el 100% de las metas en los proyectos 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Sólo en el proyecto 6 se ejecutaron \$13.185.225, debido a que los precios de los instrumentos y los racks de almacenamiento estaban sujetos al precio del dólar:

No. Proy	LINEA DE INVERSIÓN	NOMBRE PROYECTO	Recursos Iniciales Programados (\$)	Recursos Ejecutados (\$)	% Ejecución	Recurso en Ahorro y optimización del Recurso
1	Formación Docente disciplinar y en educación, pedagogía y didáctica	Formación Docente Avanzada	\$ 99.125.942	\$ 87.009.469	87,8%	\$2.116.473
2	Formación para la investigación e investigación formativa	Consolidación del Sistema de Investigación Institucional	\$ 130.000.000	\$ 115.029.686	88,5%	\$14.970.314
3	Bienestar en la Educación Superior y permanencia estudiantil	Mejora de los campos de acción de Bienestar Universitario	\$ 204.112.000	\$ 101.483.301	49,7%	\$102.628.699
4	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Fortalecimiento de los Espacios Expositivos y de la Sala de Ensayos de las Facultades de Artes Visuales y Aplicadas y Artes Escénicas	\$ 97.281.000	\$ 97.281.000	100,0%	-
5	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Centro de Producción Gráfica, Grabado y Técnicas de Impresión	\$ 14.650.000	\$ 0	0,0%	\$ 14.650.000
6	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Fortalecimiento del inventario de instrumentos musicales del Conservatorio Antonio María Valencia- Facultad de Música	\$ 45.000.000	\$ 58.185.225	129,3%	- \$ 13.185.225
7	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Mejoramiento de los ambientes de aprendizaje académicos y administrativos	\$ 385.128.619	\$ 265.694.493	69,0%	119.434.126
8	Dotación, infraestructura tecnológica y adecuación de infraestructura de pregrado	Manzana de Bellas Artes	\$ 490.697.349	\$ 375.216.757	76,5%	115.480.592
<b>TOTALES</b>			<b>\$1.465.994.910</b>	<b>\$1.099.899.931</b>	<b>75,0%</b>	<b>\$366.094.979</b>

## b) Copia de los movimientos de los extractos bancarios.

Se adjuntan los estratos bancarios de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020. Se aclara que la diferencia se debe a que la Tesorera, por error involuntario, giró unos recursos que no hacían parte de los proveedores del PFC 2019. Para subsanar el error, sólo ha girado por ahí los recursos que permitan nivelar la cuenta.

c) Como se logró una optimización en la ejecución de los recursos asignados para el PFC 2019, se hizo una redistribución entre los proyectos que componen el Plan para la vigencia 2020. Conforme a las justificaciones contenidas en el Acuerdo 010 de mayo 05 de 2020, la Institución aclara que con esto se da cumplimiento a todas las actividades y metas propuestas 2019, por la Institución.

A continuación, se presenta la información consolidada por proyecto con su porcentaje de avance a 30 de junio de 2020:

### NOTAS:

- 1) El proyecto 5 no se va a ejecutar finalmente.
- 2) El proyecto 9, está en etapa Contractual.
- 3) En el proyecto 10, la meta del sistema de aire acondicionado para la Sala Beethoven, presenta un avance del 40% a junio 30 de 2020.


No. Proy.	NOMBRE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROYECTADA (2019 + 2020)	META ALCANZADA A MARZO 31 DE 2020	META ALCANZADA A JUNIO 30 2020	% LOGRO A JUNIO 30 DE 2020
1	Formación Docente Avanzada	Número de Docentes	9	7	10	111%
2	Consolidación del Sistema de Investigación Institucional	Seminario	1	1	1	100%
		Par Evaluador	5	0	5	100%
		Productos de investigación/creación	25	25	25	100%
3	Mejora de los campos de acción de Bienestar Universitario	Número de estudiantes, docentes y admntivos beneficiados	162	149	162	100%
		Licencias	21	21	21	100%
4	Fortalecimiento de los Espacios Expositivos y de la Sala de Ensayos de las Facultades de Artes Visuales y Aplicadas y Artes Escénicas	Espacios físicos adecuados	3	3	3	100%
		Espacio Físico	1	1	1	100%

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROYECTADA (2019 + 2020)	META ALCANZADA A MARZO 31 DE 2020	META ALCANZADA A JUNIO 30 2020	% LOGRO A JUNIO 30 DE 2020
5	Centro de Producción Gráfica, Grabado y Técnicas de Impresión	Prensas de Grabado / Pulpo Serigrafía	6	0	0	0%
6	Fortalecimiento del inventario de instrumentos musicales del Conservatorio Antonio María Valencia - Facultad de Música	Instrumentos musicales y racks para almacenamiento	5	7	7	140%
7	Mejoramiento de los ambientes de aprendizaje académicos y administrativos	Sala / Oficina	4	4	4	100%
		Equipos de Aire Acondicionado	18	18	18	100%
8	Manzana de Bellas Artes	Inmueble	1	1	1	100%
9	Fortalecimiento de los procesos de Formación Virtual	Número de Equipos	30	0	0	0%
10	Fortalecimiento de los Espacios físicos ACADÉMICOS Institucionales	Espacios físicos reparados y adecuados	3	0	3	100%
		Bicicletero	1	0	1	100%
		Sistema de Aire Acondicionado	1	0	0	0%
		Persiana	1	0	1	100%

Se anexa carpeta con los soportes financieros, que dan cuenta de lo ejecutado con los excedentes 2019, en los proyectos 1, 2, 3 y 10 a junio 30 de 2020.

## ANEXOS


**Bicicletero para 75 bicicletas.**





## Reja metálica tipo Persiana





**Espacios físicos reparados y adecuados: 3 SALONES DE LA FACULTAD DE ARTES VISUALES Y APLICADAS.**







BELLAS ARTES  
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA  
DEL VALLE

# Plan de Fomento a la Calidad Bellas Artes



Cordialmente,

**RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGUEZ**  
**RECTOR**